

宏宇環保服務股份有限公司 會議記錄

會議名稱：中港廠 CEMS 汰換方案評估專案會議

會議時間：2026 年 3 月 18 日（週三）10:00–12:00

會議地點：總部 3 樓第一會議室

主席：建華（總經理）

出席：Wendy（環安部經理）、阿凱（中港廠廠務課長）、Ray（財務部經理）、Ivy（採購部專員）

列席：小杜（資訊部專員，說明數據介接）

記錄：行政部

一、上次會議待辦追蹤

事項	負責人	辦理情形
CEMS 2 號爐技術規格與廠商洽詢清單	阿凱	已完成，共洽詢 4 家廠商，規格草案列入本次評估
工單系統資訊人力盤點	小杜	已完成，評估結果於本次會議說明
CEMS 法規申報時限書面說明	Wendy	已完成，書面資料已送總經理室備查

二、議程

1. CEMS 發包方式評估（統包 vs 分標）
2. 環保法規修正時程確認
3. 法遵文件與品牌指定規範檢視

三、討論事項

（一）環保法規修正時程

- Wendy 報告：環保署已預告「固定污染源空氣污染物排放標準」修正草案，加嚴幅度不小，施行時間傾向 2027 年下半年；建議及早規劃，避免屆時倉促汰換。

（二）發包方式評估

- Ivy 分析：若設備採購與維運服務分開發包（兩標），雖可各自比價、單價較低，但設備商與維運商責任界定不清時，故障排除容易互踢皮球，其他廠區過去曾有類似糾紛。
- Ivy 另提醒：本案涉及空氣污染防治設備，依《採購與簽核規範》第 9 條，須請廠商檢附主管機關許可文件與合格證明影本；第 11 條規定發包規格不得指定單一品牌或型號，如 CEMS 分析儀表確有技術唯一性需求，須經技術委員會出具說明並附佐證。
- Ray 仍主張控制單一年度支出，傾向維持 D-001 之分階段作法；但同意若採統包發包，議價空間較大，長期總成本可能更低，值得一試。
- 阿凱從現場維運角度支持統包：單一負責窗口可減少跨廠商協調成本，故障排除亦不會互推責任。

(三) 數據介接

- 小杜說明：CEMS 數據若需介接既有環安監測平台，資訊部須配合調整 API；經人力盤點，目前人力可自行支援，不需外包。

四、決議

1. 中港廠 CEMS 汰換案採「設備＋維運」統包方式發包，不拆分為兩標。(決議編號 D-002)
2. 法遵文件（主管機關許可、廠商合格證明）與品牌指定規範，正式納入招標文件要求。
3. 法規期限與分階段時程，留待更完整之財務評估後，提送董事會討論。

五、待辦事項

項次	事項	負責人	期限
1	取得環保署修法草案正式時程，提供書面備查	Wendy	4 月 15 日
2	完成統包發包之採購規範與評選標準草案（含法遵文件、品牌指定條款）	Ivy	4 月 30 日
3	於 5 月董事會前備妥 2,850 萬元全案之財務影響分析	Ray	5 月 15 日

主席核閱：_____ 記錄：_____ 歸檔日期：2026 年 3 月 19 日