

宏宇環保服務股份有限公司 會議記錄

會議名稱：主管機關安衛訪查缺失檢討會

會議時間：2026 年 7 月 22 日（週三）10:00–11:30

會議地點：中港廠行政大樓會議室

主席：建華（總經理）

出席：Wendy（環安部經理）、阿凱（中港廠廠務課長）

列席：小杜（資訊部專員，報告工單系統可否輔助安衛缺失追蹤）

記錄：環安部

一、上次會議待辦追蹤

事項	負責人	辦理情形
灰渣皮帶案補齊三家報價，重新送件	阿凱	已完成，詳本次報告
CEMS 截標後安排評選會議	Ivy	CEMS 已於 7 月 15 日截標，共 3 家投標，技術委員會評選會議訂於 8 月 5 日

二、議程

1. 主管機關安衛訪查缺失改善
2. 仁德廠灰渣輸送皮帶更新案補件結果回報

三、討論事項

（一）主管機關安衛訪查缺失改善

- Wendy 報告：主管機關本月安衛訪查結果，中港廠與仁德廠合計開出 5 項缺失，包含局限空間作業標示不足、部分防護具逾期未汰換等，均非停工等級，但須限期改善。
- 各部門對改善期限意見不同：阿凱認為現場工程類缺失（如標示更新）7 天內可完成，但涉及採購新防護具之項目至少需 14 天，若統一訂短期限恐來不及；Wendy 則主張全廠統一期限，避免各單位自訂標準造成管理混亂、難以追蹤。
- 討論後折衷：採統一期限，但保留展延機制，避免一刀切造成部分缺失改善品質不佳。涉及採購者，得依《採購與簽核規範》第 10 條緊急採購程序先行辦理。
- 小杜補充：工單系統試辦期間已可記錄保養與缺失改善進度，未來若推廣至仁德廠，可一併作為安衛缺失追蹤輔助工具；惟目前仍在試辦階段，功能尚未擴充。

(二) 仁德廠灰渣輸送皮帶更新案補件結果

- 阿凱回報：本案已於 7 月初補齊三家正式報價（其中一項特殊規格品項改附單一來源採購說明書），送 Ivy 覆核。
- Ivy 書面回覆：補件文件經覆核通過，符合《採購與簽核規範》第 5 條規定。

四、決議

1. 安衛訪查缺失改善期限統一訂為 30 天；如涉及採購前置時間過長者，得專案簽請展延。(決議編號 D-007)
2. 仁德廠灰渣輸送皮帶更新案補件後經採購部覆核通過，准予執行。(D-006 執行完成)

五、待辦事項

項次	事項	負責人	期限
1	發出全廠缺失改善通知與追蹤表	Wendy	7 月 31 日
2	依 30 天期限完成中港廠與仁德廠可改善項目	阿凱	8 月 21 日
3	完成灰渣皮帶案核決用印，通知廠務部發包施工	Ivy	7 月 31 日

主席核閱：_____ 記錄：_____ 歸檔日期：2026 年 7 月 23 日