

宏宇環保服務股份有限公司 第 3 屆第 3 次董事會議事錄

會議時間：2026 年 8 月 19 日（週三）14:00—17:00

會議地點：總部 5 樓董事會議室

出席董事：全體董事 7 席，其中 6 席親自出席、1 席委託出席

主席：董事長

列席：建華（總經理）、Wendy（環安部經理）、Ray（財務部經理）、小杜（資訊部專員，報告 ERP 續約案）

記錄：行政部（董事會秘書）

一、報告事項

1. 總經理報告 2026 年上半年營運概況。
2. Wendy 依 D-005 待辦事項，報告 CEMS 招標與汰換進度：已於 7 月 15 日截標、8 月 5 日完成技術委員會評選，現與得標廠商議約中。
3. Wendy 報告主管機關 7 月安衛訪查缺失 5 項，已依 30 天期限完成改善 4 項，餘 1 項涉及防護具採購已簽請展延。

二、討論事項

第一案：因應新排放標準，中港廠 3 號爐 CEMS 提前汰換

- 案由：環保署公告新版「固定污染源空氣污染物排放標準」，中港廠 3 號爐 CEMS 是否提前汰換，提請討論。
- 說明：
 - Wendy 正式報告：環保署已公告新版排放標準，施行日期訂為 2027 年 7 月，較先前預告版本更明確，且加嚴幅度超出原評估；若依主管會議決議 D-001 原規劃將 3 號爐延至 2027 年度才汰換，恐無法趕在新標準施行前完成，將面臨違規風險。
 - Ray 關切提前執行是否造成單一年度資本支出過度集中。經財務試算，2 號爐、3 號爐同時於 2026 年第四季發包執行，可與已評選之 CEMS 統包合約合併議價，實際上較分年發包更省成本，且可分攤於已核定之 2,850 萬元總預算內，不需追加預算。
 - 阿凱書面意見（由建華代為說明）：由廠務執行面支持一併施作，可減少兩次停爐檢修對產能之影響，人力調度亦較集中處理有效率。
- 決議：照案通過。中港廠 3 號爐 CEMS 提前至 2026 年第四季與 2 號爐一併汰換，取代 D-001；預算於 D-004 核定之 2,850 萬元上限內執行。（決議編號 D-008）

第二案：ERP 系統維護外包合約續約

- 案由：ERP 系統維護外包合約（提案 P-2026-019）即將到期，提請核定續約年期與條件。
- 說明：

- 小杜報告：現行合約為一年一約、金額 240 萬元 / 年，建議改為兩年期以降低每年重新招標之行政成本。
- 兩年期總額達 480 萬元，依《採購與簽核規範》第 3 條已逾 300 萬元門檻，須提交董事會核定；同時依規範第 7 條，續約不得自動續約、須重新議價，建議加入服務水準（SLA）罰則條款，約束廠商回應與修復時效。
- **決議：**照案通過。ERP 維護外包合約改為兩年期，重新議定單價，並加入 SLA 罰則條款。（決議編號 D-009）

第三案：CEMS 維運合約年期重議

- **案由：**CEMS 維運合約年期（原 D-005 採一年一約），提請重新討論。
- **說明：**
 - Wendy 報告：觀察一年來現行維運廠商服務穩定，惟每年議約行政成本偏高；建議改採三年期，並附每年物價指數調整條款，兼顧合約穩定與成本彈性。
 - 董事詢問三年期是否影響更換廠商之彈性。Wendy 答覆：以每年檢視服務品質（非合約年期本身）搭配物價指數調整機制作為配套。
- **決議：**照案通過。CEMS 維運合約改為三年期，附每年物價指數調整條款，取代 D-005。（決議編號 D-010）

三、臨時動議

無。

四、待辦事項

項次	事項	負責人	期限
1	完成 3 號爐提前汰換之工程排程調整	阿凱	9 月 30 日
2	完成 ERP 續約合約之 SLA 罰則條款文字定稿	小杜	9 月 15 日
3	與 CEMS 維運廠商完成三年期合約與物價指數條款換約	Wendy	9 月 30 日
4	將 3 號爐提前執行之預算調整正式報財務備查	Ray	9 月 15 日

五、散會

17:00 散會。

主席：_____ 記錄：_____ 本議事錄經全體出席董事確認後歸檔