

宏宇環保服務股份有限公司 會議記錄

會議名稱：2026 年二月份主管會議

會議時間：2026 年 2 月 12 日（週四）14:00—16:10

會議地點：總部 3 樓第一會議室

主席：建華（總經理）

出席：阿凱（中港廠廠務課長）、Wendy（環安部經理）、小杜（資訊部專員）、Ray（財務部經理）、Ivy（採購部專員）

記錄：行政部

一、議程

1. 中港廠 CEMS（連續自動監測設施）老舊設備風險初步報告
2. 維修工單數位化提案初步討論
3. 仁德廠灰渣輸送皮帶狀況通報

二、討論事項

（一）中港廠 CEMS 老舊設備風險

- 阿凱報告：中港廠三座焚化爐之 CEMS 已服役逾 10 年，多項零件已停產，備品取得日益困難；若單一爐 CEMS 故障，將涉及《空氣污染防治法》之即時申報義務，建議儘速編列汰換預算。
- Wendy 補充：現行環保法規對監測數據中斷有嚴格之申報時限，若無法即時申報，恐涉及裁罰甚至勒令停爐，法規風險不容小覷。
- Ray 表達疑慮：CEMS 全案粗估規模達 2,850 萬元，一次到位恐排擠當年度其他資本支出；建議先處理耗損最嚴重的 2 號爐，3 號爐延至 2027 年度分年編列，降低單一年度財務衝擊。
- 阿凱同意以 2 號爐優先，惟提醒 3 號爐狀況亦不佳，延後期間須加強備品管理。

（二）維修工單數位化提案

- 小杜說明：現行維修工單仍以紙本 + Excel 記錄，查詢與稽核耗時，亦難以追蹤設備保養週期，建議導入工單系統。
- 建華提醒：若 CEMS 案同步推動、資訊部又須支援數據介接，小杜恐分身乏術，請先盤點人力是否需要外部支援，再決定是否編列預算。

（三）仁德廠灰渣輸送皮帶狀況

- 阿凱口頭通報：仁德廠灰渣輸送皮帶已出現多處磨損，有停機風險；將於近期完成報價評估後，依《採購與簽核規範》正式送件。

三、決議

1. 中港廠 CEMS 採分階段汰換：2026 年度先汰換 2 號爐，3 號爐延至 2027 年度另行編列預算。(決議編號 D-001)
2. 維修工單系統提案先進入規格研議，暫不編列預算，待資訊部完成人力盤點後再議。
3. 仁德廠灰渣輸送皮帶更新案，請阿凱儘速備齊報價，依規範送件。

四、待辦事項

項次	事項	負責人	期限
1	備妥 CEMS 2 號爐技術規格與 3 家以上廠商洽詢清單	阿凱	3 月 15 日
2	盤點工單系統所需資訊人力，回報是否需外包協助	小杜	2 月 27 日
3	確認 CEMS 相關法規申報時限，提供書面說明供後續董事會參考	Wendy	3 月 15 日

主席核閱：_____ 記錄：_____ 歸檔日期：2026 年 2 月 13 日